

## 关于第一室内网球馆、第二室外网球场 场地设施维修改造项目开工协调会

2017年7月24日下午2:30，在行政楼二楼大会议室召开关于第一室内网球馆、第二室外网球场场地设施维修改造项目的开工协调会。参会人员有：许伟、宋国权、何昌谋、仇爱玲、罗海娟、曹海、王新宇、齐卫民、姜源、全乐、北京中体国训科技有限公司（乙方）。



修缮中心主任齐卫民主持会议，简要介绍两个维修改造项目的的基本情况。第一室内网球馆的开工日期为2017年6月24日，竣工日期为2017年8月21日，工期58天，合同总价为698000.00元。第二室外网球场的开工日期为2017年6月24日，竣工日期为2017年8月21日，工期58天，合同

总价为 258000.00 元。

乙方代表安兆龙详细汇报第一室内网球馆场地设施维修改造项目施工的内容：1. 用丙烯酸材料对第一室内网球馆场地进行铺设；2. 安装网球柱及球网、铝合金裁判椅、运动员休息椅。第二室外网球场场地设施维修改造项目的内容：1. 用丙烯酸材料对第二室外网球场场地进行铺设；2. 安装网球柱及球网、铝合金裁判椅、运动员休息椅、挡网（350 平方米）、遮风网（180 平方米）。乙方代表承诺本次两个维修改造项目必会保质保量完成，严格按照合同执行。

审计处副处长仇爱玲强调：①这两个项目在施工期间需严格遵守合同；②修缮中心人员需对合同进行了解，按照施工组织计划监督管理；③对于合同内的价不再做认价；④对隐蔽工程和变更需对造价进行控制，做跟踪审计。

后勤管理处党总支书记宋国权提出施工方要有“主人翁意识”的要求，按合同选择材料，按程序进行施工，此外施工方需提前考虑去除施工场地异味等问题。



后勤管理处处长许伟对此提出以下几点要求：①在高温天气下，注意安全施工；②标准化、规范化完成这两个项目；③保质、保量、按工期完

成项目。

如下图所示为第一室内网球馆和第二室外网球场维修前后照片：



第一室内网球馆维修前照片



第一室内网球馆维修后照片



第二室外网球场维修前照片



第二室外网球场维修后照片